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 Les 12 themes de mise en ceuvre sont ainsi situés dans le contexte
professionnel.

« Le One Pager sert a la communication et a |'alignement entre SKI et les parties
prenantes (business).
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Contexte metier par
themes

Swiss Identification for
Public Transport (SID4PT)

LHand

Formats/ Guides de
réalisations techniques /
Lifecycle

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Swiss Location ID (SLOID) Mise en ceuvre dans les systemes des ET

Swiss Journey ID (SJYID) Mise en ceuvre dans les systemes des ET

Use Cases of Business Organisation (SBOID)
I

Mise en ceuvre dans les systemes des ET

Swiss Lines ID (SLNID) Mise en ceuvre dans les systemes des ET

|

Accessibility:
Inventory DDA
Recensement Inventaire LHand

Accessibility: Vehicle structuring

Accessibility: Stop structuring »
Livraison continue de données des ET aux systemes SKI

PrognoseStatus
= Real

Mise en ceuvre dans les systemes des ET

Realisation XSD 2017d

(\/ND\/454 /4
Mise en ceuvre dans les systemes des ET

Realisation CEN SIRI PT/ET Swiss Kontinuierliche Einlieferung Echzeitdaten via SIRI PT/ET Schnittelle an SKI moglich
1

Realisation: CEN NeTEx Swiss Kontinuierliche Einlieferung Fahrplandaten via NeTEx Schnittstelle an SKI mdglich
|

Realisation: DINO 2.X Einlieferung Fahrplandaten via DINO Schnittstelle 2.X maglich
MISG\ en oeuvre dans les B Mise en oeuvre/ livraison de données depws% Besoin de clarification des prochaines étapes
systemes SKI les ET



