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L’initiative SID4PT.



SKIInitiative SID4PT: Identification de bout en bout des objets de 
données (de l’information voyageurs) dans les TP suisses (1/2).

Go 
Live!
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SKIInitiative SID4PT: Identification de bout en bout des objets de 
données (de l’information voyageurs) dans les TP suisses (2/2).

Go 
Live!
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SKIInitiative Swiss Identification for Public Transport (SID4PT): 
Standardisation pour une meilleure information voyageurs
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• Dans un système où il y a plus de 300 
fournisseurs de données (entreprises de 
transport) et de nombreux acheteurs de 
données, certaines directives sous forme de 
normes sont inévitables.

• Dans un contexte global, le terme d’«arrêt», 
par exemple, doit être compris de la même 
façon par tous. Chacun doit être en mesure 
de reconnaître un terme spécifique sans 
équivoque.

• Cette information doit aussi être transmise 
correctement par toutes les interfaces, sans 
exception.

• Plus d’infos ici.

https://www.tp-info.ch/fr/node/100219


SKIAperçu des SID4PT.
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*  Tous les jalons sont définis conformément à la roadmap SKI→ Link

** En production depuis avril 2022. Pré-requis pour l‘échange d‘information d‘événements SIRI-SX/VDV736
*** Tous les documents des SID4PT sont à trouver ici.

SID4PT ID univoque pour… Gestion de l’ID… Délais d’implémentation 
pour les ETF/ ETC*

Documentation***

Swiss Journey ID (SJYID)
Link

Trajets Décentralisée (chez les 
ETF/ ET)

1.02.2024 – 31.12.2025 ✓ Guides de réalisations 
techniques

✓ Spécifications
✓ Plan de migration

Swiss Location ID 
(SLOID)
Link

Arrêts, bordures d’arrêt Gestion centralisée (SKI 
→ ATLAS)

1.02.2025 – 31.12.2026 ✓ Guides de réalisations 
techniques

✓ Spécifications
✓ Plan de migration (pas encore 

publié)

Swiss Line ID (SLNID) - 
Link

Lignes, lignes partielles Gestion centralisée (LiDi/ 
ATLAS)

1.02.2026 – 31.12.2027 ✓ Guides de réalisations 
techniques

✓ Spécifications
× Plan de migration

Swiss Business 
Organisation ID (SBOID)

Organisation commerciale Gestion centralisée 
(ATLAS)

Dates encore inconnues ✓ Spécifications

Swiss Situation ID 
(SSTID)

Dérangements Gestion centralisée 01.04.2022** – 31.06.2025 ✓ Guides de réalisations 
techniques

✓ Spécifications

https://www.öv-info.ch/de/organisation/systemaufgaben-kundeninformation-ski/ski-roadmap
https://www.tp-info.ch/fr/standards-de-la-branche/standards-de-la-branche-information-la-clientele/standards-techniques
https://www.öv-info.ch/de/datenmanagement/datenqualitaet/swiss-journey-id-sjyid
https://www.öv-info.ch/de/datenmanagement/datenqualitaet/swiss-location-identifier-sloid
https://www.öv-info.ch/de/datenmanagement/datenqualitaet/swiss-line-id-slnid


SKI

7

Mise en œuvre dans la 
branche.



SKIComment se déroule la mise en œuvre du Swiss Journey 
ID à partir de février 2024 ?
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• À partir du 1er février 2024, les premiers SJYID pourront être livrés à SKI 
(conformément au plan de migration).

• A partir du 1er février 2024, tous les trains planifiés dans notre outil de planification 
NeTS (CFF, BLS, THURBO, SOB, TPF) seront publiés avec le nouvel identifiant

• Swiss Journey Identification (SJYID) | tp-info.ch (tp-info.ch)

• Processus de mise en œuvre pour les ET

© SKI * Systemaufgaben Kundeninformation * www.tp-info.ch

https://www.tp-info.ch/fr/gestion-des-donnees/qualite-des-donnees/swiss-journey-identification-sjyid


SKIComment se déroule la mise en œuvre du Swiss Journey 
ID à partir de février 2024 ?
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Illustration de l'architecture du système SKI avec la livraison et la gestion de bout en bout des 
SJYID.
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Roadmap Umsetzung 
SID4PT 2024ff.
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2023 2024 2025 2026

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Livraison des ETC

Livraison des ETC

Livraison des ETC

PI n+1
PI 
19

PI 18
PI 
17

PI 
16

PI 
15

Aktivierung 
Toggle im CUS
01.02.2024

SJYID – Implémentation 
chez SKI

Raccordement des ETC

Premier raccordement possible Dernier raccordement possibleSKI Roadmap

Premier raccordement 
possible

atlas
SBOID – 
Implémentation chez 
SKI

Raccordement des ETC

Analyse d’impact sur les sous-systèmes

SKI Roadmap

Etat des lieux des systèmes Mentz

CUS 5.22 CUS 5.23

SKI Roadmap TBD

Commentaire

SLOID –Implémentation 
chez SKI

Raccordement des ETC

CUS 5.24 CUS 5.25

Dernier raccordement 
possible

Itération du DSO KIS

SKI Roadmap

Clarification PoC trafic local

Umstellung auf CUS
TEST/INT
15.11.2023

Premier raccordement possible

Systèmes Mentz

CUS DDS

SLNID – 
Implémentation chez 
SKI

CUS 5.21

CUS/ Data Hub

Roadmap d’implémentation SID4PT 2024ff.

Etat: 07.03.24Jalons
Implémentation atlas
Implémentation INFO+
Implémentation CUS/ Data Hub
Implémentation systèmes Mentz (EMS, DIVA, QuoVadis)
Roadmap SKI
Workshop Mentz

Workshop sur des cas spéciaux

Dernier raccordement: 2027.2

Implémentation dans CUS
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